ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено 

приказом директора 

МОУ Ишненской СОШ

 № 181 о.д. от 14.11.2019 г.
План мероприятий «дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра «Точка роста» 
в МОУ Ишненской СОШ

	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки 
	Ответственный 

	
1.
Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Издание приказа  «О создании Центра образования

 цифрового и гуманитарного профилей»
	приказ
	14.11.19
	директор Федотова Л.А.

	1.2.
	Разработка и утверждение НПА:

- положения о деятельности Центра Положение о Центре в соответствии с методическими рекомендациями

-плана мероприятий по созданию и функционированию Центра 

-медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра 
	Положение

Дорожная карта

Медиа-план
	14.11.19
	заместитель директора Клюева Н.В.

	1. Финансово-хозяйственная  деятельность

	2.1.
	Выбор помещений в соответствии с методическими указаниями
	 приказ
	до 15.11.19
	директор Федотова Л.А.

зам. директора Клюева Н.В.

	2.2.
	Согласование типового дизайн- проекта Центра
	дизайн-проект
	до 10.12.19
	зам. директора Клюева Н.В

	2.3.
	Согласование типового проекта зонирования Центра
	проект
	до 10.12.19
	зам. директора Клюева Н.В

	2.4.
	Подготовка информации об объемных операционных расходах на функционирование центров по статьям расходов
	смета
	до 25.11.19
	директор Федотова Л.А.

зам. директора Клюева Н.В

	2.5.
	Подача заявки на изготовление проектно-сметной документации
	      заявка
	20.12.19
	директор Федотова Л.А.



	2.6.
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра
	 ---------------
	дата уточняется
	директор Федотова Л.А.



	2.7.
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	Положительное заключение
	январь-март  2020
	директор Федотова Л.А.



	2.8.
	Размещение извещения о проведении закупок, товаров, услуг
	план-график
	1 этап:

январь 2020

2 этап:

март 2020
	директор Федотова Л.А.



	2.9.
	Начало ремонта, закупка оборудования
	договора,

контракты
	май-июнь 2020
	директор Федотова Л.А.

	2.10.
	Проведение ремонтных работ в помещениях
	--------------
	июнь-август 2020
	директор Федотова Л.А.

	2.11.
	Окончание ремонта помещений/установка мебели, оборудования/приемка
	--------------
	до 31.08.2020
	директор Федотова Л.А.

	2. Кадровое обеспечение

	3.1.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:

1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 


	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров 


	ноябрь 2019-

апрель 2020
	зам. директора Клюева Н.В.

зам.директора Пелевина Т.З. (по согласованию)

	3.2.
	Комплектование Центров кадрами в соответствии с требованиями
	трудовые договоры
	февраль- март 2020 г.
	директор Федотова Л.А.

зам. директора Клюева Н.В.

	3. Информационное сопровождение

	4.1.
	Стар набора детей/рекламная кампания
	согласно медиа-плану
	сентябрь 2020 г.
	зам. директора Клюева Н.В.



	4.2.
	Информационное сопровождение о реализации проекта
	страничка на сайте школы, посты в новостной ленте согласно разработанному медиа-плану
	Февраль 2020/ ежемесячно
	зам. директора Клюева Н.В.

	4.3.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	приказы о зачислении учащихся 


	сентябрь 2020 г.
	зам. директора Клюева Н.В.



	4.4.
	Открытие Центра в единый день открытий Информационное освещение в СМИ 
	фото/ видео материалы/ публикации в СМИ/ пост релизы на сайте/соц.сети
	сентябрь 2020 г.
	зам. директора Клюева Н.В.



	4.5.
	Поддержание интереса к Центру, информационное сопровождение 
	медиа-план
	октябрь- декабрь 2020 г.
	зам. директора Клюева Н.В.




